

Projektnummer: 20180001

# BV Neubau Wohnanlage "Rheinpark" Rheinstraße 14, Herrenberg-Oberjesingen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Unternehmer	2018												2019				2020							
						2. Quart.		3. Quar			4. Quar			1. Quar		2. Quar		3. Quar		4. Quar		1. Quar							
						Ma	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Ma	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan			
1	<b>LPH 3</b>	34at	Di, 24.04.18	Do, 14.06.18																									
1.1	Fertigstellung Entwurfsplanung AC	29at	Di, 24.04.18	Do, 07.06.18	AC																								
1.2	Fertigstellung Entwurfsplanung Statik, Dokumentation	29at	Mi, 25.04.18	Fr, 08.06.18	W&B																								
1.3	Fertigstellung Entwurfsplanung HLS-E, Dokumentation	16at	Di, 15.05.18	Do, 07.06.18	Heckel																								
1.4	Fertigstellung Brandschutzkonzept	5at	Fr, 01.06.18	Do, 07.06.18	BIS																								
1.5	Fertigstellung Wärmeschutznachweis / Schallschutz 4109	7at	Mi, 06.06.18	Do, 14.06.18	W&B																								
2	<b>LPH 4</b>	75at	Fr, 01.06.18	Do, 13.09.18																									
2.1	Fertigstellung Genehmigungsplanung	7at	Do, 07.06.18	Fr, 15.06.18	AC																								
2.2	Fertigstellung amtl. Lageplan	11at	Fr, 01.06.18	Fr, 15.06.18	Würl																								
2.3	Einreichen der Planmappen + Genehmigungsphase	64at	Mo, 18.06.18	Do, 13.09.18	AC/Gemeinde																								
3	<b>Architekt / Bauingenieur</b>	78kt	Mi, 06.06.18	Mi, 22.08.18																									
3.1	<b>LPH 5</b>	28at	Mi, 06.06.18	Fr, 13.07.18																									
3.2	<b>LPH 6</b>	44at	Fr, 22.06.18	Mi, 22.08.18	AC																								
4	<b>Tragwerkplaner</b>	64at	Do, 07.06.18	Di, 04.09.18																									
5	<b>TGA Planer</b>	66kt	Di, 12.06.18	Do, 16.08.18																									
6	<b>Landschaftsarchitekt</b>	38at	Do, 30.08.18	Di, 23.10.18																									
7	<b>Angebotsphase</b>	74at	Do, 05.07.18	Mi, 17.10.18																									
8	<b>Vergabeverfahren</b>	53at	Do, 02.08.18	Di, 16.10.18																									
9	<b>Baubeginn (geplant)</b>	5at	Fr, 14.09.18	Do, 20.09.18																									
10	<b>Bauausführung</b>	326at	Do, 13.09.18	Fr, 03.01.20																									
10.1	<b>Bauvorbereitung</b>	20at	Do, 13.09.18	Do, 11.10.18																									
10.2	<b>Bauhauptgewerke</b>	274at	Mo, 01.10.18	Di, 05.11.19																									
11	<b>Außenanlagen</b>	173at	Do, 25.04.19	Fr, 03.01.20																									
10.3	<b>Finishgewerke</b>	30at	Mi, 20.11.19	Fr, 03.01.20																									
12	<b>Übergabe</b>																												

erstellt mit pro-plan 7.0.0.10 | Serien-Nr.: 1310 | Lizenz für AC ARCHITEKTUR & DESIGN, Stuttgart

Projektzeiträumen von Di, 24.04.18 bis Fr, 31.01.20  
 Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)  
 Druckdatum: 24.04.2018 19:03  
 Filter:  
 Bearbeiter: Aydin

AC ARCHITEKTUR & DESIGN  
 Wannenstrasse 8  
 D-70199 Stuttgart  
 Tel. +49 711 98809040  
 Fax +49 711 98809049  
 e-Mail: info@ac-adn.de